Алгоритм действия инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

ИНВЕСТОР | *УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН*

1. Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.1. Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда)

В соответствии с договором

1.2. Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации

1.3. Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

15 р. дней

В соответствии с договором

1.4. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительств

1.5. Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 ГрК РФ

В соответствии с договором

10 р. дней

1.6. Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия

15 р. дней

1.7. Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства

В соответствии с договором

2. Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

5 р. дней

Уполномоченный орган Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (официальный сайт)

Более подробная информация представлена в Приказе 15 мая 2023 года № 156-од скачать